

## **Gruppediskusjoner: FRAMDRIFT I DET VIDERE ARBEID.**

Følgende punkter diskuteres som grunnlag for vedtak i de tre høgskolestyrene i desember 2009. På desembermøtet legges det også fram en framdriftsplan med milepæler for det videre arbeidet.

- 1) Styret vil følge opp de inngåtte avtaler som ligger til grunn for Prosjekt Innlandsuniversitet. Når det gjelder pkt 1.2.2 i tilleggsavtalen som gjelder organisering, er prosessen forsinket med ca. 9 måneder p.g.a. utredningene.
- 2) Styret ber administrasjonen utarbeide en søknad om fusjon, som skal sendes innen 31.12.2010. Styret ber om at:
  - a) Det arbeides videre med mulige konkrete organisasjonsmodeller, med utgangspunkt i de foreliggende utredninger fra NIFU STEP og Rokkansenteret, tilhørende høringer og styrebehandlinger. Herunder bes belyst alternativer vedr. beslutningsstruktur for PIUs framdrift, inkl. ordning med interimsstyre.
  - b) Det økonomiske fundamentet utredes og at det fremmes forslag til økonomiske styringsmodeller for høgskolene inn mot Innlandsuniversitetet:
    - Gjennomgang av økonomisk status og forpliktelser hos de fusjonerende partene
    - Felles budsjettmodell
  - c) Det utarbeides forslag til prosjekter innen samarbeid/arbeidsdeling/konsentrasjon (SAK) på det faglig/vitenskapelige området og innen administrasjonen.
  - d) visjonen for og profilering av det nye universitetet videreutvikles.

Styret forutsetter at PIU bidrar til å realisere nødvendige utredninger i fusjonsarbeidet.

- 3) Styret ser en fare for at framdriften for universitetsprosjektet med søknad om akkreditering innen 2012 kan bli forsinket som følge av:
  - a. De utfordringer som er påpekt i rapport nr. 26/2009 fra NIFU STEP og Rokkansenteret vedr. kravet til førstekompetanseandel og forskningsaktivitet.
  - b. De forhold som er omtalt i Kunnskapsdepartementets drøftingsnotat av 06.10.09 vedr. kriterier for akkreditering av doktorgradsutdanninger.

Styret ber administrasjonen om at det gjennomføres en vurdering av det faglige grunnlaget for kvalifisering til universitetsakkreditering.

- 4) Høgskolene trenger, for å lykkes i sin universitetsprosess, bistand fra øvrige avtaleparter til følgende:
  - Overholdelse av forpliktelsene til medfinansiering, jfr. pkt. 4.4 i samarbeidsavtalen fra 2005 og pkt. 1.2.3 i tilleggsavtalen fra 2007.
  - Sikre at de nye virkemidlene knyttet til VRI og Regionale forskningsfond understøtter kvalifiseringsarbeidet fram mot universitetsstatus.
  - Hindre at nye kriterier vanskeliggjør universitetsakkreditering.
  - Sikre finansiering av PIU og Innlandsuniversitetet på lang sikt, utover KUF-fondets antatte levetid.